

基建工作快讯

第 21 期 (2019/07/16 日, 总第 25 期)

一、生化实训楼



7月16日 生化实训楼封顶大吉



学校党委书记王金平，党委副书记、校长徐求真，在副校长胡小萍、殷剑的陪同下视察生化实训楼工地。



7月16日 生化实训楼封顶施工。

二、学生宿舍 9#、10#楼



内墙粉刷施工



屋顶砌砖施工

三、外墙改造一期、二期




外墙改造一期，抢抓天气进行扫尾工作



外墙改造二期（文科楼，食堂，学生宿舍 3、4、5 栋，田径场看台，综合楼，艺术楼等）入场施工

四、消防环网改造



消防环网试压



施工场地清理

五、文科改造



桥架安装施工



楼道改造施工

六、其他工程相关事项

- 7月9日基建管理处会同审计处及施工单位赴高安建材市场对磁砖进行询价；
- 7月9日，维修改造及消防改造等工程监理招标开标；
- 7月10日，赣建监理进场进行技术交底。
- 7月15日，副校长殷剑就工程进度事宜约谈学生宿舍施工单位董事长胡春波；
- 7月15日下午，召开了学生宿舍1#楼决算中签证事宜专题会；
- 7月15日文科楼周边市政改造工程挂网招标，将于7月25日开标；
- 7月15日图书馆门头改造申请政府采购；
- 7月15日发函督促文科楼加层施工单位提交完整的决算资料。

基建管理处 撰稿